

# Программа Развития МБДОУ д/с "Аист" "Счастливый детский сад"

приоритетный проект  
«Современный Аист-Лидер»  
2019-2024



Солнечный, 2019

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 1. «Современный Аист-Лидер»

<p>Документ – основание для инициации портфеля проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»</li><li>✓ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»</li><li>✓ Паспорт национального проекта «Образование» разработан Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)</li><li>• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».</li><li>✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).</li><li>✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной политики»,</li><li>✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». изменения в приказ Министерства просвещения РФ от 12.01.2019 № 32.</li><li>✓ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».</li><li>✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с изменениями и дополнениями.</li><li>• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</li><li>✓ Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении государственной программы российской федерации "Развитие физической культуры и спорта» от 15 апреля 2014 г. № 302Список изменяющих документов (в ред. Постановлений правительства РФ от 29.03.2019 № 372)</li><li>✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Государственная программа РФ «Реализация государственной</li></ul>
--	---

национальной политики»,

- ✓ Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.11.2009г.
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».
- Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Региональный уровень:**

- ✓ Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;
- ✓ Региональный проект «Учитель будущего» Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г.
- ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
- ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества».
- ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п о государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
- ✓ Утверждена Правительством ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 342-п Постановление о «Государственной программе ХМАО – Югры «Развитие физической культуры и спорта» с изменениями от 08.02.2019 № 29-п.
- Постановление правительства ХМАО – Югры от 05.11.2018 № 349-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» с изменениями от 15.02.2019 № 43-п, от 05.04.2019 № 111-п.
- ✓ Государственная программа ХМАО – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»

**Локальный уровень:**

- ✓ Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями).
- ✓ Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ д/с «Аист»
- ✓ Правила внутреннего трудового распорядка работников
- ✓ О профессиональной этике работников

<p><b>Разработчики проекта</b></p> <p>«Современный Аист-Лидер»</p>	<p>Заведующий – Е.Е. Лупикова;  заместители заведующего - Дорофеева Л.Н.;  заместитель заведующего - Шарапова И.Б.  инструктор по физической культуре - Ковальчук Г.И.  педагог-психолог Эмиргамзаева А.Л.  учитель – дефектолог – Сафарова Э.Р.  социальный педагог – Шапарь Н.Ф.  музыкальный руководитель-Кравчик Н.А.  воспитатель – Магомедрасулова У.Д.</p>
<p><b>Исполнители проекта</b></p>	<p>Воспитанники детского сада, педагогический коллектив, родители и администрация МБДОУ д/с «Аист».</p>
<p><b>Научно-методические основы разработки проекта</b></p>	<p>При разработке Проекта использовались:</p> <p><b>Научно-методические основы</b> анализа современной педагогической практики</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положения закона Российской Федерации «Об образовании»;</li> <li>-«Стратегия развития системы образования ХМАО-Югры в период 2030 года»</li> <li>-материалы аналитических отчетов о работе детского сада за период 2014-2019годы.</li> </ul>
<p><b>Цель проекта</b></p>	<p>Повышение конкурентоспособности образования Учреждение: вхождение в 5 пятёрку лидеров на основе рейтинговой оценки качества и эффективности деятельности Учреждений по Сургутскому району, посредством обновления содержания и технологий образовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодателей и представители общественных объединений) в развитие детского сада, а также за счет обновления материально-технической базы.</p>
<p><b>Задачи проекта</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развивать систему внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных исследований.</li> <li>2. Разработать механизмы оценки эффективности модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и высокого качества образования и реализации Программы развития</li> <li>3. Модернизировать материально-техническую базу и информационные ресурсы МБДОУ д/с «Аист» (Закупка оборудования для реализации программ цифровой направленности естественнонаучного , технической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической направленности, оборудование для робототехники)</li> <li>4. Обучить педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований.</li> <li>5. Разработать нормативную базу для реализации программы наставничества.</li> <li>6. Подготовить программу «Наставник» «Точка роста» для адаптации и образования цифрового и гуманитарного профилей молодых специалистов в образовательной деятельности в МБДОУ Д/с «Аист»</li> </ol>
<p><b>Объект проекта</b></p>	<p><b>Процесс</b> развития обновления содержания и технологий образовательных программ, вовлечения всех участников системы</p>

	образования работодателей и представители общественных объединений) в развитие детского сада
Предмет проекта	<b>Способы и условия</b> , способствующие развитию обновления содержания и технологий образовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодателей и представители общественных объединений) в развитие детского сада
Тип проекта	<i>По доминирующей деятельности:</i> управленческий; <i>По содержанию:</i> психолого-педагогический; <i>По количеству участников проекта:</i> групповой; <i>По времени проведения:</i> долгосрочный (2019 - 2024 г.г.)
Предполагаемый результат реализации проекта	1. 2. В МБДОУ д/с «Аист» разработана концепция целостной модели динамичного образовательного пространства учреждения как пространства развития всех субъектов образования. 2. Разработать механизмы оценки эффективности модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и высокое качества образования и реализации Программы развития. 3. Создание в детском саду лаборатории по ранней профориентации, метеостанции, опытнического участка, шахматной лаборатории, студии журналистики, для реализации программ естественнонаучной , технической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической направленности
Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта	<b>№ 1 «Современный Аист-Лидер»</b> Рейтинг: оценка качества и эффективности деятельности Учреждения.
Продукт проекта	--
Основные этапы реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I этап – Подготовительный 2019гг.</b></li> <li>• <b>II этап –Основной этап 2019-2024гг.</b></li> <li>• <b>III этап–Обобщающий май 2024гг.</b></li> </ul>
Срок действия проекта	2019 –2024 гг.
Система контроля за реализацией проекта	Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма: отчет о результатах реализации проекта.