

Программа Развития МБДОУ д/с "Аист" "Счастливый детский сад"

приоритетный проект
«КРЕПОСТЬ»
2019-2024



Солнечный, 2019

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 5. «Крепость»

<p>Документ – основание для инициации портфеля проекта</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»✓ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»✓ Паспорт национального проекта «Образование» разработан Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной политики»,✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». изменения в приказ Министерства просвещения РФ от 12.01.2019 № 32.✓ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с изменениями и дополнениями.✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Государственная программа РФ «Реализация государственной национальной политики»,✓ Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.11.2009г.• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г.
--	--

	<p>№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Региональный уровень</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 2018г. ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества». ✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п о государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». ✓ Утверждена Правительством ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 342-п Постановление о «Государственной программе ХМАО – Югры «Развитие физической культуры и спорта» с изменениями от 08.02.2019 № 29-п. • Постановление правительства ХМАО – Югры от 05.11.2018 № 349-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» с изменениями от 15.02.2019 № 43-п, от 05.04.2019 № 111-п. ✓ Государственная программа ХМАО – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» <p>Локальный уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями). ✓ <u>Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ д/с «Аист»</u> ✓ <u>Правила внутреннего трудового распорядка работников</u> ✓ О профессиональной этике работников
<p>Разработчики проекта</p> <p>«Крепость»</p>	<p>Заведующий – Е.Е. Лупикова; заместители заведующего – Мирошникова Л.В.; заместитель заведующего - Шарапова И.Б. Старший воспитатель – Гамидова Н.И. Заведующий хозяйством – Отинова О.В. социальный педагог – Шапарь Н.Ф. воспитатель Арсланова Р.Х. Музыкальный руководитель Мокрушина А.Ю.</p>
<p>Исполнители проекта</p>	<p>педагогический коллектив, родители и администрация МБДОУ д/с «Аист».</p>
<p>Научно-методические основы</p>	<p>При разработке Проекта использовались: Научно-методические основы анализа современной педагогической практики</p>

<p>разработки проекта</p>	<p>- положения закона Российской Федерации «Об образовании»; -«Стратегия развития системы образования ХМАО-Югры в период 2030 года» -материалы аналитических отчетов о работе детского сада за период 2014-2019Годы.</p>
<p>Цель проекта</p>	<p>Федеральный проект- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.</p> <p>Региональный проект- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)</p> <p>1. Проект «Крепость» -обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры детского сада путем создания современной <i>(по запросам родительской общественности (технологию ландшафтного дизайна / благоустройства территории)</i>и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у всех субъектов образовательных отношений.</p> <p>Развитие материально–технические ресурсы Учреждения, за счет системы финансирования по принципу многоканальности: за счет бюджетного финансирования (участие в национальных и региональных проектах) и внебюджетного финансирования (ПДО). Совершенствование административно-хозяйственной деятельности по обеспечению комплексной безопасности, гарантирующей охрану жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса.</p>
<p>Задачи проекта</p>	<p>Построить единое образовательное пространство через Модернизацию материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях</p> <p>Оснастить МБДОУ д/с «Аист» техническими и программными средствами, позволяющими автоматизировать организационно-управленческие процессы с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Разработка и реализация модели цифровой образовательной среды для развития у педагогов «цифровых компетенций».</p> <p>Повышение квалификации педагогов в области современных технологий онлайн-обучения.</p> <p>Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный документооборот.</p> <p>Создание центров безопасности в холлах детского сада (картотеки)</p> <p>Реализовать Планы мероприятий направленные на обеспечение комплексной безопасности в детском саду.</p>
<p>Объект проекта</p>	<p>Процесс развития обновления содержания и технологий цифровой образовательной среды, вовлечения всех участников(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) системы образования в развитие детского</p>

	сада
Предмет проекта	Способы и условия , способствующие развитию обновления содержания и технологий цифровой образовательной среды, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) в развитие детского сада
Тип проекта	<i>По доминирующей деятельности:</i> управленческий; <i>По содержанию:</i> психолого-педагогический; <i>По количеству участников проекта:</i> групповой; <i>По времени проведения:</i> долгосрочный (2019 - 2024 г.г.)
Предполагаемый результат реализации проекта	Построенное единое образовательного пространство с цифровой образовательной средой в образовательной организации 100% МБДОУ д/с «Аист» оснащен техническими и программными средствами, позволяющими автоматизировать организационно-управленческие процессы с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 50% педагогов развивают свои «цифровые компетенций» в рамках реализация модели цифровой образовательной среды 50% педагогов ежегодно проходят повышение квалификации педагогов в области современных технологий онлайн-обучения. 100% создана электронный документооборот управленческой деятельности. Созданы центры безопасности в холлах детского сада (картотеки) Реализованы планы мероприятий направленные на обеспечение комплексной безопасности в детском саду. 100 % обеспечена комплексная безопасность МБДОУ д/с «Аист».
Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта	№ 5 «Крепость» Соответствие материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды МБДОУ д/с «Аист» Оснащение МБДОУ д/с «Аист» техническими и программными средствами, образовательную среду МБДОУ д/с «Аист», позволяющими автоматизировать организационно-управленческие процессы деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Доля педагогов, имеющих на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование " Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников. Обеспечение комплексной безопасности МБДОУ д/с «Аист» .
Продукт проекта	--
Основные этапы реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> • I этап – Подготовительный 2019гг. • II этап –Основной этап 2019-2024гг. • III этап–Обобщающий май 2024гг.
Срок действия проекта	2019 –2024 гг.

Система контроля реализацией проекта	за Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма: отчет о результатах реализации проекта.
---	---